

In dem Dokument „OW\_02 Leistungsverzeichnis Kommunikationskonzept Ochsenweg“ wird auf Seite 5 der vorgesehene Zeitplan dargelegt. Die vorgegebenen Fristen stimmen nicht mit dem Gesamtzeitraum überein. Ist der Zeitraum 15. Oktober bis 15. Dezember als zeitliche Reserve aufgrund möglicher Verschiebungen eingeplant?

→ Das ist richtig. Im angedachten Zeitraum (15.03.-15.10.2023) sollten alle Auftragsbestandteile des Auftrages „Kommunikationskonzept Ochsenweg“ abgeschlossen werden. Die zeitliche Differenz bis zum 15. Dezember ist als Reserve anzusehen.

Richtigerweise müsste es in Zeile 1 des Zeitplans anstatt „Storytelling-Konzept“, „Kommunikationskonzept“ heißen, denn der Zeitraum bezieht sich auf den Gesamtauftrag.